



---

**Proyecto MMA / GEF-PNUD**  
**Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile:**  
**Estructura Financiera y Operativa**

**Plan Operativo Anual 2011**  
**Enfoque en Temas Sinérgicos**



**Puerto Montt, 28 de marzo de 2011**

# RESULTADO 1: MARCO LEGAL, ESTRATÉGICO Y OPERACIONAL DEL SNAP

Actividades Prioritarias	Plazos
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 1.1.1.</u> Formalización documento interinstitucional con diseño conceptual del SNAP [ <i>Documento aprobado en Nov. 2010</i> ]	Enero
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 1.1.2.</u> Discusión / validación del Documento con actores claves [ <i>suspendida por preparación Proyecto de Ley SBAP</i> ]	Enero – Marzo
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 1.1.3.</u> Taller de expertos internacionales para discusión e intercambio de experiencias	Mayo
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 1.1.4.</u> Publicación informe final EAE de apoyo para el diseño del SNAP	Abril
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 1.2.1.</u> Seguimiento y preparación de propuestas legales, reglamentarias y arreglos institucionales	Enero – Diciembre

Actividades Prioritarias	Plazos
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 1.2.2.</u> Aplicación del UNDP Capacity Scorecard	Abril
<input type="checkbox"/> <u>Actividades 1.3.1. y 1.3.2.</u> Definición de objetivos nacionales de conservación y modelo de gestión integral de sitios prioritarios	Enero – Junio
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 1.3.3.</u> Revisión de vacíos de representatividad y definición de sitios prioritarios para ecosistemas costeros y marinos	Junio – Agosto
<input type="checkbox"/> <b><u>Actividad 1.5.1.</u> Definición de categorías y estándares de manejo</b>	<b>Febrero – Diciembre</b>
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 1.6.1.</u> Diseño conceptual / operativo de sistema de información para la toma de decisiones y apoyo al modelo de gestión de sitios prioritarios	Julio – Diciembre

## **RESULTADO 2. NUEVOS MECANISMOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA FINANCIAMIENTO DEL SNAP**

Actividades Prioritarias	Plazos
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 2.1.1.</u> Publicación informe final Valoración Económica Detallada de las AP	Abril
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 2.2.1.</u> Aplicación UNDP Financial Scorecard	Abril
<input type="checkbox"/> <b><u>Actividad 2.2.2.</u> Desarrollo estrategia y plan de financiamiento de mediano y largo plazo del SNAP</b>	<b>Abril – Agosto</b>
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 2.2.3.</u> Seminario internacional para presentación de resultados y análisis comparado estrategia financiamiento	Septiembre
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 2.4.1.</u> Elaboración bases de licitación piloto sobre ingresos del turismo en AP (zona norte)	Marzo – Mayo
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 2.4.2.</u> Puesta en marcha del piloto sobre turismo	Junio – Diciembre
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 2.5.1.</u> Elaboración bases de licitación piloto sobre ingresos por PSE en zona mediterránea	Marzo – Junio
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 2.5.2.</u> Puesta en marcha del piloto sobre PSE	Julio – Diciembre

## **RESULTADO 3. NUEVAS ASOCIACIONES PARA COMPARTIR LOS COSTOS DEL SNAP CON FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE FINANCIAMIENTO**

<b>Actividades Prioritarias</b>	<b>Plazos</b>
<input type="checkbox"/> <b><u>Actividad 3.1.1.</u> Apoyo para la focalización de recursos de fuentes tales como INNOVA Chile, FIC regional, ERD y FNDR</b>	<b>Marzo – Diciembre</b>
<input type="checkbox"/> <b><u>Actividad 3.3.1.</u> Formación y funcionamiento de grupos de trabajo con sector privado productivo e iniciativas privadas de conservación</b>	<b>Julio – Diciembre</b>
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 3.4.1.</u> Seminario-taller de difusión de resultados del proyecto, avances en discusión proyectos de ley y diseño operativo del SNAP	Octubre
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 3.4.2.</u> Programa de comunicaciones del Proyecto	Abril – Diciembre

## **RESULTADO 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO A NIVEL DEL SNAP Y AP INDIVIDUALES**

<b>Actividades Prioritarias</b>	<b>Plazos</b>
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 4.1.1.</u> Aplicación del METT a todas las AP (SNASPE, SN, BNP, PM, RM)	Enero – Abril
<input type="checkbox"/> <b><u>Actividad 4.3.1.</u> Definición de requerimientos sistémicos de capacitación</b>	<b>Marzo – Diciembre</b>
<input type="checkbox"/> <b><u>Actividad 4.4.1.</u> Definición de requerimientos institucionales / individuales de capacitación</b>	<b>Marzo – Diciembre</b>
<input type="checkbox"/> <u>Actividad 4.5.1.</u> Operación sistema de registro (facilitación procesos PIR / POA)	Enero – Diciembre

# TEMAS POSIBLES DE INCLUIR EN UNA AGENDA DE COLABORACIÓN

Temas Propuestos	Descripción
<input type="checkbox"/> Categorías y estándares de manejo	<ul style="list-style-type: none"><li>Definición de categorías y estándares de manejo técnico, operativos, de infraestructura y financieros a ser considerados en el SNAP, homologados según recomendaciones de UICN.</li><li>A partir del diseño de los Objetivos Nacionales de Conservación y del análisis de representatividad y cobertura, se integrará información sobre sistemas y categorías de conservación enfocadas a objetos o riesgos, analizando opciones de categorización para Chile.</li></ul>
<input type="checkbox"/> Programa de capacitación a nivel sistémico, institucional e individual	<ul style="list-style-type: none"><li>Definición de requerimientos sistémicos / institucionales / individuales de capacitación y entrenamiento, como base para el programa de fortalecimiento institucional.</li><li>Evaluación de capacidades y análisis de causalidad respecto de contenidos y objetivos.</li><li>Identificación de las brechas temáticas y cualitativas las que se evaluarán en relación a los requerimientos del Diseño Operativo del SNAP.</li></ul>

<b>Temas Propuestos</b>	<b>Descripción</b>
<input type="checkbox"/> Financiamiento de mediano y largo plazo del SNAP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistematización de estudios e iniciativas vinculadas con el diseño conceptual y operacional del SNAP en el ámbito del financiamiento del sistema, con énfasis en la evaluación de instrumentos financieros aplicables en Chile (públicos y privados), sistemas de pago por servicios ambientales, turismo de intereses especiales, y en general los instrumentos que la experiencia internacional muestren como exitosos o aplicables para el caso chileno.</li><li>• Desarrollo de un plan estratégico y operativo que sustente la creación, despliegue y financiamiento del SNAP.</li></ul>
<input type="checkbox"/> Rol de las áreas protegidas privadas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Definición de procedimientos, mecanismos de incentivo y regulación para la creación y certificación de áreas protegidas privadas en el marco de los objetivos nacionales de conservación y bajo estándares de manejo de alto nivel.</li></ul>



## EQUIPO DE TRABAJO 2011 COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Cargo	Nombre
Coordinador Nacional del Proyecto	Rafael Asenjo
Asistente de Gestión	Fernando Valenzuela
Asistente Técnico Económico	Juan Ladrón de Guevara
Asistente Técnico Jurídico	Mario Palma
Asistente Técnico en Áreas Protegidas	José Luis Galaz
Asistente Operativo y Financiero	Juan Domingo Molina
Asistente Administrativa	Odette Chamorro