



Proyecto MMA / GEF-PNUD
Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operativa

Plan Operativo Anual 2012



Santiago, 20 de enero de 2012

RESULTADO 1: MARCO LEGAL, ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DEL SNAP

Productos	Actividades	Plazos
Producto 1.1 Marco legal y regulatorio	1. Elaboración de propuesta de marco legal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a partir del diseño conceptual y operativo definido	Enero-Junio
	2. Discusión y validación de propuesta de marco legal del SNAP con ONG's, instituciones públicas, gremios empresariales, parlamentarios y académicos (al menos 5 reuniones focales y divulgación en medios)	Marzo-Junio
	3. Publicación y distribución (1000 ejemplares) informe final consultoría experiencia internacional en Sistemas de AP (W. Arensberg)	Marzo
	4. Publicación y distribución (1.000 ejemplares) de informe final consultoría sobre situación jurídica de las AP de Chile	Marzo
Producto 1.2 Arreglos institucionales	5. Seguimiento y preparación de propuestas reglamentarias y arreglos institucionales que den cuenta del diseño conceptual y operacional del SNAP propuesto	Enero-Diciembre
	6. Seminario-Taller interinstitucional para la actualización del UNDP Capacity Development Scorecard para la evaluación de capacidades a nivel sistémico, institucional e individual	Julio
Producto 1.3 Identificación sitios prioritarios	7. Sistematización, complementación y consolidación de propuesta de objetivos nacionales de conservación (ONC) del SNAP para los ámbitos terrestre, dulceacuícola, costero y marino	Enero-Marzo
	8. Revisión de vacíos de representatividad y definición de prioridades para la conservación de la biodiversidad en ecosistemas costeros y marinos, en función de los objetivos nacionales de conservación	Marzo-Septiembre
Producto 1.4 Estrategia manejo financiero	(Ver Producto 2.2., Actividad 12)	
Producto 1.5 Estándares operativos	9. Diseño operativo para la implementación de categorías y estándares de manejo técnicos, operativos, de infraestructura y financieros a ser considerados en el SNAP, homologados según recomendaciones de la IUCN	Marzo-Agosto
Producto 1.6 Sistemas de información costo-beneficio	10. Diseño conceptual de un sistema de información y un modelo de gestión de prioridades de conservación, a partir de los avances disponibles en el MMA y las recomendaciones y criterios metodológicos propuestos por Valdés (2010)	Julio-Diciembre

RESULTADO 2: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA FINANCIAR EL SNAP

Productos	Actividades	Plazos
Producto 2.1 Valoraciones de las AP	(No se contempla actualización de valoración disponible)	
Producto 2.2 Mecanismos de generación de ingresos para mediano y largo plazo	11. Publicación resultados 2010 del UNDP Financial Scorecard y actualización 2011 (incluye un taller interinstitucional)	Octubre-Noviembre
	12. Desarrollo de una estrategia y plan de financiamiento de mediano y largo plazo del SNAP, identificando mecanismos de ingresos aplicables en Chile (PES, fondos, incentivos, ERD, FIC, FNDR, etc.)	Enero-Diciembre
Producto 2.3 Replicabilidad de mecanismos de generación de ingresos	13. Seminario Internacional sobre Financiamiento del SNAP (incluye publicación de actas)	Abril
Producto 2.4 Esquemas de pago de tarifas y turismo	14. Puesta en marcha del piloto de acuerdo a bases de licitación y términos de referencia (12 meses)	Marzo-Diciembre
Producto 2.5 Demostraciones de pago por servicios ambientales	15. Elaboración de bases de licitación, términos de referencia y generación de información y acuerdos básicos para la puesta en marcha de piloto sobre PES asociado a provisión de agua	Enero-Marzo
	16. Puesta en marcha del piloto de acuerdo a bases de licitación y términos de referencia (12 meses)	Marzo-Diciembre

RESULTADO 3: NUEVAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA COMPARTIR COSTOS DEL SNAP

Productos	Actividades	Plazos
Producto 3.1 Optimizar fondos públicos	17. Asesoría para la implementación de la estrategia de financiamiento del SNAP con énfasis en la focalización de recursos INNOVA Chile, FIC regional y FNDR, incluyendo análisis de dinámica de formulación, evaluación y ejecución de proyectos	Septiembre-Diciembre
Producto 3.2 Integración SNAP en EDR	18. Análisis de la integración de las AP, biodiversidad, patrimonio natural y servicios asociados en las ERD, incluyendo publicación de resultados (1.000 ejemplares)	Junio-Julio
Producto 3.3 Grupo de trabajo SNAP - sector productivo	19. Formación y/o funcionamiento de grupos o mesas de trabajo público-privadas de discusión para analizar mecanismos de generación de ingresos y plan de financiamiento del SNAP, considerando al menos 3 talleres técnicos interinstitucionales (esfuerzos privados de conservación, modernización del sector público e instrumentos innovadores de financiamiento)	Marzo-Diciembre
Producto 3.4 Programa sensibilización sobre SNAP	20. Seminario-taller de difusión de los avances del Proyecto GEF SNAP, considerando los resultados del diseño operacional del SNAP, servicios ecosistémicos y turismo para el financiamiento del SNAP	Octubre
	21. Producción, edición y publicación Libro "La conservación en las AP de Chile" (1000 ejemplares)	Julio-Diciembre
	22. Programa de comunicaciones del Proyecto GEF SNAP (sitio web, estrategia de difusión, generación de documentos, asesoría permanente al Proyecto)	Enero-Diciembre

RESULTADO 4: AUMENTO DE CAPACIDADES PARA PLANIFICACIÓN, MANEJO Y FINANCIAMIENTO DE LAS AP DEL SNAP

Productos	Actividades	Plazos
Producto 4.1 Planes de manejo para las AP	23. Publicación (1000 ejemplares) resultados de la aplicación del METT a las AP actuales (SNASPE, BNP, SN, PM, RM y AMCP)	Marzo
Producto 4.2 Planes de financiamiento de las AP	(Sólo se obtendrán avances en AP asociadas a pilotos)	
Producto 4.3 Creación capacidades estructura coordinación SNAP	24. Diseño de un programa de fortalecimiento institucional a nivel sistémico, institucional e individual, incluyendo la actualización de catastro de APP (número y capacidades) y taller de trabajo con especialistas latinoamericanos en formación de personal asociado a AP	Enero-Septiembre
Producto 4.4 Personal de las AP capacitados	25. Segundo Encuentro Nacional de Guardaparques y curso-taller para personal institucional (Administradores y Encargados de Programa de AP)	Octubre-Noviembre
Producto 4.5 Sistemas de manejo, evaluación y adaptación conocimientos para el proyecto	26. Operación de un sistema de registro de resultados, actas, productos, informes y evaluaciones del proyecto (facilitación procesos PIR y POA, incluyendo la contratación y ejecución de la Evaluación de Medio Término del Proyecto)	Enero-Diciembre