



Proyecto MMA / GEF-PNUD
Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operativa

Avances y Proyecciones
Plan Operativo Anual 2012



Santiago, 14 de junio de 2012

Objetivo del Proyecto


- Diseñar e implementar inicialmente un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP) financieramente sustentable

Resultados del Proyecto

- Un marco legal, estratégico y operativo para el financiamiento sostenible de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas
- La identificación y despliegue inicial de mecanismos de generación de ingresos que permitan incrementar los niveles de financiamiento de las AP individuales, las funciones sistémicas y la institucionalidad del SNAP
- La generación y funcionamiento de nuevas asociaciones estratégicas y de cooperación público-privada para compartir los costos de manejo del SNAP con entidades públicas de financiamiento y sectores productivos prioritarios
- El aumento de capacidades institucionales e individuales para la planificación, manejo e inversión costo-efectiva en las áreas protegidas del SNAP

Principales Hitos Primer Semestre 2012

- Publicación (1.000 ejemplares) del estudio de análisis estratégico de la experiencia internacional en gestión y financiamiento de sistemas de áreas protegidas (consultor W. Arensberg)
- Publicación (1.000 ejemplares) sobre la situación jurídica de las áreas protegidas en Chile (basado en informe de consultor S. Praus y complementado por M. Palma y R. Domínguez)
- Publicación (1.000 ejemplares) de los resultados del estudio de aplicación del METT, con énfasis en la metodología y resultados globales en función de las modas de las respuestas a las preguntas formuladas con el propósito de asegurar la utilidad futura del instrumento (consultor E. Fuentes)



- Elaboración de TdR y Licitación del estudio “Diagnóstico y caracterización de las Iniciativas de Conservación Privada (ICP) en Chile” (ejecución prevista para julio – noviembre)
- Organización y ejecución de Taller Bi-Nacional con la Escuela Nacional de Guardaparques de Argentina (enero 2012), generando oportunidades cooperación y obtención de criterios para definición de requerimientos de capacidades
- Identificación de prioridades de trabajo en el ámbito de conservación marina (sistematización de información sobre representatividad de ecosistemas y revisión de estándares de manejo en áreas piloto)
- Participación en instancias de trabajo y discusión sobre el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas



- Desarrollo del estudio “Diseño operativo de una estrategia de financiamiento de mediano y largo plazo del SNAP” (Consultor E. Figueroa)
- Realización de Seminario-Taller para presentación de resultados de la consultoría con participación de invitado internacional (J. Galindo, Ecuador)
- Borrador bases técnicas para piloto sobre turismo y AP en Región de Tarapacá (en revisión final)
- Revisión del diseño del piloto sobre pago por servicios ecosistémicos por provisión de agua en Zona Mediterránea, negociaciones con actores claves (SISS, ANDESS, Empresas Sanitarias)
- Licitación y puesta en marcha de la Evaluación de Medio Término del Proyecto (EMT), a cargo de los consultores María Onestini (Argentina) y Eduardo Fuentes (Chile)



FACTORES ESTRATÉGICOS DEL DISEÑO DEL SNAP

- ❑ Política de conservación de la biodiversidad (ONC)
- ❑ Servicios aportados por las Áreas Protegidas
- ❑ Representatividad de las AP
- ❑ Aportes privados
- ❑ Institucionalidad y tipologías de AP
- ❑ Financiamiento y Capacidad de Gestión
- ❑ Participación de la comunidad



FINANCIAMIENTO DEL SNAP

