

Proyecto Creación de un Sistema Nacional
Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operacional



Al servicio
de las personas
y las naciones

Plan Operativo Anual 2014




META

Conservación y gestión sustentable de la diversidad biológica, el patrimonio natural y cultural asociado, y los bienes y servicios ecosistémicos que soportan el desarrollo local, regional y nacional


PROPÓSITO

Diseño e implementación inicial de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) financieramente sustentable



Resumen POA 2014

Comité Operativo AP / Diseño Conceptual Actualizado SNAP / Inserción Dimensión Regional en SNAP /
Objetivos Estratégicos y Metas SNAP / Categorías y Estándares AP / Registro Nacional de AP



- Financiamiento AMP (RM La Rinconada, Antofagasta)
- Modelo Inversión FNDR en SNASPE (MN Quebrada de Cardones, Arica / RN Río Clarillo, Pirque)
- Gestión y Financiamiento Paisajes de Conservación (Alhué, Región Metropolitana)

Proyecto Creación de un Sistema Nacional
Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operacional



Al servicio
de las personas
y las naciones

Anexo 1

Plan Operativo Anual 2014



Resultado 1	Marco Estratégico y Operativo de un SNAP Integral															
Productos	Actividades	Cronograma														
		Inicio	Término	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Producto 1.1.a Insumos para un marco estratégico y legal del SNAP	1.1.a.1 Discusión y validación final propuesta de objetivos estratégicos y metas del SNAP (incluyendo creación de condiciones para difundir propuestas a tomadores de decisión)	Enero	Marzo													
Producto 1.1.b Diseño conceptual del SNAP	1.1.b.1 Edición final, discusión y validación del diseño conceptual actualizado del SNAP (incluyendo roles de subsistemas de AP, tipologías de AP y áreas de soporte, funciones estratégicas y operativas, dimensión territorial y vinculación con el futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas)	Enero	Junio													
Producto 1.2 Propuesta de arreglos institucionales facilitadores para el desarrollo costo-eficiente de los diferentes subsistemas del SNAP	1.2.1 Creación y funcionamiento de Comité Operativo de Áreas Protegidas (mediante resolución del Ministerio del Medio Ambiente) para canalizar la discusión y validación de propuestas sobre procedimientos, planes de manejo, paisajes de conservación, zonas de amortiguación y esquemas de gobernanza en subsistemas SNASPE, SN, BNP, ICP y AMP	Enero	Junio													
	1.2.2 Discusión y validación de propuestas de funciones de la unidad de dirección político-estratégica del SNAP, de la unidad ejecutiva y operativa del SNAP a nivel central y regional, y de las unidades individuales de AP	Enero	Junio													
Producto 1.4 Estrategia de financiamiento para el SNAP y puesta en marcha de un plan operativo de corto plazo	1.4.1 Validación de Estrategia Financiera del SNAP y Plan Operativo de Corto (2014-2015) y Mediano Plazo (2016-2018)	Enero	Marzo													
Producto 1.5 Estándares operativos para las categorías del SNAP y para al asignación de recursos humanos, técnicos y financieros a las AP	1.5.1 Desarrollo de estándares de gestión para cada categoría de AP del SNAP y elaboración de un Manual Operativo	Marzo	Agosto													
	1.5.2 Validación de propuesta de criterios de homologación de categorías de AP y aplicación piloto a muestra de AP existentes terrestres, marinas y privadas	Enero	Junio													
Producto 1.6 Sistemas de información para evaluación del costo-beneficio de la conservación de la biodiversidad en el SNAP	1.6.1 Actualización y administración del Registro Nacional de Áreas Protegidas , incluyendo análisis complementarios de representatividad y programación de la plataforma Web para mejorar funcionalidad del sistema de información y su relación con Programa e-Parques (Producto 2.1.b)	Enero	Diciembre													

Resultado 4	Aumento de las Capacidades Institucionales e Individuales del SNAP														
Productos	Actividades	Cronograma		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Inicio	Término												
Producto 4.1 Guías Técnicas (o Caja de Herramientas) para la efectividad de manejo y la sostenibilidad financiera de las AP y del SNAP	4.1.1 Guía técnica para solicitar recursos a Hacienda para el SNAP, AP y conservación de la biodiversidad (asociado a Producto 2.1)	Marzo	Junio												
	4.1.2 Guía técnica para elaboración de Planes de Gestión y Planes de Financiamiento de AP individuales y a nivel regional (asociado a Productos 1.5 y 2.5)	Marzo	Junio												
	4.1.3 Guía Técnica sobre protocolos de monitoreo para las diferentes categorías de AP (asociado a Producto 1.5 y Producto 2.5)	Marzo	Junio												
Producto 4.2 Capacitación del personal clave de los subsistemas del SNAP y de las AP para un manejo costo-eficiente y la reducción de las amenazas a la biodiversidad	4.2.1 Organización y ejecución Curso de Capacitación para personal institucional (20) del nivel directivo (MMA, SERNAPESCA, CONAF) en planificación y evaluación estratégica; planificación, manejo y coordinación financiera; y prevención y resolución de conflictos	Marzo	Diciembre												
	4.2.2 Organización y ejecución Fase I Programa de Formación de Guardaparques , que incluye la formación de 30 Capacitadores, con prioridad en diseño, implementación y evaluación de Planes de Manejo y Planes de Financiamiento; competencias en educación ambiental, conservación y monitoreo de la biodiversidad, usos sustentables, programas para visitantes y participación de la comunidad local	Marzo	Diciembre												
	4.2.3 Curso de capacitación para 30 promotores de ICP asociado a Productos 2.4 y 3.1	Octubre	Diciembre												
Producto 4.4 Sistema de manejo, evaluación y adaptación de conocimientos para el Proyecto	4.4.1 Implementación de Plan de Monitoreo & Evaluación del Proyecto	Enero	Diciembre												

Proyecto Creación de un Sistema Nacional
Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operacional




*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Anexo 2

Plan de Trabajo Acción Demostrativa Estrategia Inversión en el SNASPE (borrador)

Pedro Lira
Especialista de Apoyo





ACT / PROD	2013	2014				
	Dic	MES				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May
Actividad 1	█	█	█	█	█	
Actividad 2						
Actividad 3						
Producto 1 Documento resumen consolidado con tipologías o categorías de proyecto indicando su forma de financiamiento.				█		
Actividad 4			█	█	█	
Actividad 5						
Producto 2 Primera versión de Manual de Buenas Prácticas, Lecciones Aprendidas y guía de inversión,					█	
Actividad 6						
Actividad 7						
Actividad 8				█	█	█
Producto 3 Información de sustento con una primera propuesta inversión y gestión que servirá para construir el detalle de los estudios a licitar en las dos AP definidas para la Acción Demostrativa						█
Actividad 9				█	█	█
Producto 4 Talleres de validación realizados y sus resultados plasmados en documentos ad-hoc					█	
Actividad 10						
Actividad 11						

Proyecto Creación de un Sistema Nacional
Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operacional



Al servicio
de las personas
y las naciones




Anexo 3

Plan de Trabajo Acción Demostrativa Financiamiento RM La Rinconada y Subsistema de AMP

Alejandro Ramírez
Coordinador Local





Creación de condiciones

Cronograma Acción Demostrativa de Financiamiento Reserva Marina La Rinconada

		2014											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Producto / Actividad												
1	Diagnóstico estratégico												
1.1	Análisis Preliminar	■											
1.2	Análisis Planificación Concurrente	■											
1.3	Evaluación Riesgos y Oportunidades	■											
1.4	Validación (Taller)	■											
2	PGA y Plan Operativo												
2.1	Definición Visión 2020 (Taller)	■											
2.2	Definición Líneas de Acción (Taller)	■											
2.3	Construcción Plan Operativo Anual (Taller)	■											
2.4	Validación (Taller)				■								
3	Estrategia financiera												
3.1	Necesidades y Brechas Financiamiento		■										
3.2	Identificación Fuentes Financiamiento		■										
3.3	Portafolio Perfiles de Proyectos		■	■									
3.4	Sistematización Estrategia Financiera (Reunión Grupo Núcleo)			■									
3.5	Validación Estrategia Financiera (Taller Mesa Público-Privada)				■								
3.6	Formulación y Presentación Proyectos				■	■	■						
3.7	Arreglos Institucionales			■									
4	Creación de Condiciones												
4.1	Entrevistas Actores clave y Encuesta a Usuarios Reserva	■	■										
4.2	Seminario de Experiencias de AP marinas Zona Norte				■								
4.3	Actividades de Difusión de Resultados					■	■	■	■	■	■	■	■
4.4	Instalación y Lanzamiento Mesa Público-Privada				■								
4.5	Reuniones Mesa de la Reserva							■			■		■
4.6	Seguimiento de Proyectos de Inversión					■	■	■	■	■	■	■	■
5	Propuestas para subsistema de AP marinas												
5.1	Elaboración TDR Estudio Gobernanza Subsistema AMP			■									
5.2	Elaboración TDR Estudio Estrategia Financiera Subsistema AMP			■									
5.3	Licitación Estudios				■	■							
5.4	Ejecución de Estudios						■	■	■	■	■	■	■



Programa Conjunto PNUD - UE
para Combatir la Desertificación



Proyecto Creación de un Sistema Nacional
Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operacional



Al servicio
de las personas
y las naciones





Ilustre
Municipalidad
de Alhué

Anexo 4

Plan de Trabajo Acción Demostrativa Paisaje de Conservación de la Comuna de Alhué

Rodolfo Domínguez
Especialista de Apoyo





La gestión territorial integrada ayuda a las autoridades / comunidades locales y a los gestores de la conservación a ver la interdependencia entre el área protegida y el territorio

Productos	2013			2014											
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1 Diagnóstico de acciones ambientales productivas															
2 Mapa de actores y árbol de problemas															
3 Planificación de acciones (hoja de ruta)															
4 Licitación Diseño Paisaje Conservación															
5 Plan de Trabajo ajustado															
6 Plan de Gestión y Sustentabilidad															
7 Estrategia Financiera y Apalancamiento Recursos															
8 Modelo de Gobernanza															
9 Guías Técnicas (2)															